Informe de ejecución E0

1. Estado

COMPLETADO CON RIESGOS ABIERTOS. Se creó la documentación técnica solicitada sin implementar funcionalidades de negocio, modificar datos demostrativos ni instalar dependencias.

2. Punto de partida

- Rama: `feature/admin-inspector`.
- Commit: `e662241 - update env_local`.
- Remoto: `origin/feature/admin-inspector`.
- Estado inicial: limpio.

3. Inspección

- 84 archivos técnicos versionados en `src`, `data`, `tests`, `scripts` y `docs`.
- 8 artefactos adicionales de configuración/control.
- 10 endpoints HTTP.
- 8 formatos CSV, metadata JSON y 2 snapshots.
- Frontend, auth, logger, servicios, contratos, dominio, repositorio, storage y pruebas.

Se comprobó que los documentos históricos ARQUITECTURA, DATOS, API, DECISIONES, ESTADO y BITACORA no existían al comenzar. E0 reconstruyó la referencia en el informe maestro y creó ESTADO/BITACORA.

4. Entregables

Creado:

- `docs/INFORME_TECNICO_MAESTRO.md`.
- `docs/INFORME_TECNICO_MAESTRO.pdf`.
- `docs/CONTEXTO_IA.md`.
- `docs/CATALOGO_TAREAS_TECNICAS.md`.
- `docs/ESTADO.md`.
- `docs/BITACORA.md`.
- `docs/INFORME_E0.md`.
- `docs/INFORME_E0.pdf`.

Modificado:

- `README.md`.

5. Arquitectura confirmada

`Navegador -> React -> Route Handler -> autorización -> servicio -> OperationsRepository -> CsvOperationsRepository -> storage -> CSV/JSON.`

La interfaz no lee archivos. El backend valida encabezados, filas, referencias, UUID y aislamiento antes de devolver información.

6. Contratos y endpoints

Se verificaron health, login, logout, sesión, snapshots, detalle, centros, productos, tiempos y dashboard. Los endpoints operativos exigen administrador. Las respuestas instrumentadas incluyen `X-Request-Id`.

7. Trabajo futuro documentado

- Capacidad máxima y peso por paquete.
- Ocupación y alertas.
- Recepciones reales por hora en `America/Bogota`.
- Tres jornadas y comparación.
- Gráficos y evolución.
- Importación CSV/Excel y mapeo.
- Historial y exportación.

Nada de lo anterior fue implementado.

8. README

Ahora incluye instalación para principiantes en Windows, GitHub Desktop y terminal, `npm.cmd ci`, configuración local, hash, secreto, ejecución, uso de dashboard, diagnóstico, errores comunes, pruebas y trabajo con ramas.

9. Verificaciones

- Unitarias: 22/22 aprobadas.
- CSV: 25/25 aprobadas.
- Lint: aprobado.
- Typecheck: aprobado.
- Build: aprobado, 13 rutas/páginas.
- HTTP: no aprobado en E0. La ejecución normal fue bloqueada por otro servidor Next activo. En copia aislada los casos se ejecutaron, pero hubo timeouts de 5 segundos: 13/14 y luego 12/14.

10. Riesgos

Crítico: `.env.local` está versionado, no ignorado y contiene valores no vacíos. E0 no mostró secretos. Antes de entregar la base, el líder debe retirar el archivo del índice, añadir reglas de ignore y rotar contraseña/hash y `SESSION_SECRET`.

Otros riesgos: suite HTTP sensible a servidor activo/arranque, tipos API duplicados entre servidor y UI, bloqueo de escritura sólo por proceso y código conceptual de simulación sin persistencia.

11. Orden de entrega

1. `README.md`.
2. `docs/CONTEXTO_IA.md`.
3. `docs/INFORME_TECNICO_MAESTRO.md`.
4. `docs/CATALOGO_TAREAS_TECNICAS.md`.
5. `docs/REGLAS_NEGOCIO.md`.

12. Git

No se hizo commit, push, merge ni rebase. La ejecución se detiene al cerrar E0.